
 

Информация 

по результатам проверки законности и результативности использования 

субсидий на выполнение капитального ремонта муниципальных 

общеобразовательных учреждений за 2025 год 

(Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Владивостока протокол № 1 от 25.03.2026)  

Объекты контрольного мероприятия: муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения: "Средняя общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением предметов юридического профиля г. Владивостока" 

(далее – МБОУ "СОШ № 2"), "Средняя общеобразовательная школа № 72 

г. Владивостока" (далее – МБОУ "СОШ № 72"), "Средняя общеобразовательная 

школа № 73 с углубленным изучением предметов эстетического цикла города 

Владивостока" (далее – МБОУ "СОШ № 73"). 

Проверяемый период деятельности: 2025 год. 

По результатам проверки установлено следующее.  

МБОУ "СОШ № 2" - капитальный ремонт фасада, пищеблока и 

спортивного зала со вспомогательными помещениями в здании по улице 

Толстого, 27. 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ МБОУ "СОШ № 2" не 

соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств в размере 

356,39 тыс. рублей при оплате ООО "Вавилон" работ по монтажу дверных 

блоков в помещениях спортивного зала ненадлежащего уровня качества. 

Контракт № 975/071-0040/25 от 12.09.2025 на капитальный ремонт 

пищеблока заключен между МБОУ "СОШ № 2" и ООО "ДантИнвестГрупп". 

Локальный сметный расчет составлен ООО "ДантИнвестГрупп" без 

проведения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости. 

В нарушение пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса РФ: 

- ООО "ДантИнвестГрупп в локальном сметном расчете применен 

повышающий коэффициент К=1,1428571428, не предусмотренный сметно-

нормативной базой, что повлекло завышение стоимости работ по капитальному 

ремонту пищеблока на 1 488,64 тыс. рублей; 

- подрядчику оплачены затраты, не предусмотренные первоначальной 

проектной документацией, получившей положительное заключение 

достоверности определения сметной стоимости, в части толщины штукатурного 

слоя и объемов работ по устройству керамогранитных плит, что повлекло 

увеличение стоимости на 2 463,47 тыс. рублей и 1 288,15 тыс. рублей 

соответственно; 

- оплачены затраты, отсутствующие в технической документации, за 

монтаж и подключение старого кухонного оборудования в размере 233,51 тыс. 

рублей. 

В рамках проведения капитального ремонта между МБОУ "СОШ № 2" и 

ИП Калинина Н.Г. заключено 8 муниципальных контрактов с единственным 

поставщиком на общую сумму 3 660,68 тыс. рублей на основании пункта 5 части 

1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе 
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в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

Из них, в нарушение принципов конкуренции, прозрачности и 

эффективности, закрепленных в статьях 8, 24 Федерального закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", выраженного в 

уклонении от проведения конкурсных процедур посредством дробления единой 

закупки однородных работ на несколько малых закупок (до 600,00 тыс. рублей), 

между МБОУ "СОШ № 2" и ИП Калинина Н.Г. заключено 3 муниципальных 

контракта стоимостью 1 568,59 тыс. рублей на ремонт полов. 

Контрольными осмотрами и выборочными обмерами в МБОУ "СОШ № 2" 

установлено следующее. 

Трещины на стенах подсобных помещений пищеблока. На раздаточном 

окне отсутствует облицовочный уголок. Ванна в подсобном помещении 

пищеблока установлена на кирпичах, под раздаточным окном отсутствует часть 

плинтуса, не завершен монтаж трубы вентиляции. Не выполнены работы по 

монтажу системы водоснабжения и водоотведения. 

Двери в помещениях спортзала установлены с отклонением по уровню, 

имеются дефекты в виде сколов, трещин, царапин по рамам дверных блоков. На 

отдельных дверях не работают запирающие устройства. 

В нарушение требований, установленных пунктом 11.2.1 СП 31-112-2004 

"Свод правил по проектированию и строительству. Физкультурно-спортивные 

залы. Часть 2", нагревательные приборы и трубопроводы в спортивном зале 

МБОУ "СОШ № 2", выступающие из плоскости стен в пределах 2 метров от 

пола, не закрыты щитами или иными средствами, исключающими ожоги и 

другие возможные травмы занимающихся. 

В нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 41 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской 

Федерации", не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей общеобразовательную деятельность. 

МБОУ "СОШ № 72" - капитальный ремонт кровли по ул. Артековская, 9. 

Контракт № 975/253-042/25 от 30.06.2025 на выполнение подрядных работ 

по капитальному ремонту крыши в здании заключен между МБОУ "СОШ № 72" 

и ООО СК "Фелис Групп".  

В нарушение части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при 

заключении дополнительного соглашения № 4 от 12.12.2025 к контракту МБОУ 

"СОШ № 72" неправомерно изменены существенные условия контракта в части 

снижения цены контракта в размере, превышающем 10 процентов, при 

изменении объема выполняемых работ, сроков выполнения работ. 



3 

 

В рамках дополнительного соглашения к заключенному контракту 

ООО СК "Фелис Групп" составлены ресурсно-индексным методом новые 

локальные сметные расчеты на капитальный ремонт кровли.  

Согласно пункту 3 статьи 709 Гражданского кодекса РФ в случае, когда 

работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета 

приобретает силу и становится частью договора подряда с момента 

подтверждения ее заказчиком (пункт 3 статьи 709 Гражданского кодекса РФ). 

Учитывая, что пунктом 2.1 контракта цена принята с НДС по налоговой 

ставке 5 %, в сметном расчете следовало применить аналогичную ставку НДС. 

Применение ООО СК "Фелис Групп" в локальных сметных расчетах НДС 

налоговой ставки 20 % повлекло увеличение суммы контракта и неправомерные 

расходы бюджета в сумме 2 037,77 тыс. рублей. 

Проверкой правильности произведенных расходов установлено, что ООО 

СК "Фелис Групп" оплачена завышенная стоимость работ по демонтажу 

(разборке) верхнего слоя кровельного покрытия на участке кровли площадью 

880,00 кв. метров на сумму 632,97 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 309, пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса РФ, 

части 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ от 16.12.2011 "О бухгалтерском 

учете" оплачены ООО СК "Фелис Групп" непредвиденные затраты в процентном 

отношении (2 % от общей сметной стоимости проекта), при отсутствии 

документов, фиксирующих объемы фактически выполненных работ и 

обосновывающих расчеты стоимости непредвиденных затрат, на общую сумму 

266,38 тыс. рублей. 

Контрольными осмотрами и выборочными обмерами в МБОУ "СОШ № 

72" установлено следующее. 

Кровельное покрытие из ПВХ-мембраны на площади 880,00 кв. метров 

имеет признаки несоблюдения технологии при устройстве плоской кровли: 

уложена с отдельными видимыми складками; на отдельных местах кровельного 

покрытия из ПВХ-мембраны имеются вмятины; имеются признаки протечек 

(вода в подмоченном атмосферными осадками геотекстиле под мембраной на 

всей поверхности кровли на площади 880,00 кв. метров замерзла и хрустит при 

ходьбе).  

Рубероид на плоской кровле площадью 2 200,00 кв. метров повсеместно 

поврежден, имеет порывы (лопнул от атмосферного воздействия); примыкания 

из рубероида отслоились от парапета; водосточная система частично не 

работает; примыкание воронок негерметично; срок службы шлака, 

выполняющего роль теплоизоляции, закончился; утеплитель напитан 

атмосферными осадками и не высыхает; металлические лестницы на кровлю и 

ограждения повреждены; кирпичная кладка парапетов частично разрушена и 

имеет следы намокания. 

Наблюдаются складки и морщины на всей площади кровельного 

покрытия; воздушные или водяные пузыри; наличие льда и снега в элементе 

водосточной системы; отсутствие защитных решёток или колпаков на 

водоприёмных воронках. 
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Закрытие старой кровли новым верхним слоем кровельного покрытия без 

замены всех изношенных и переувлажненных элементов кровли ведет к 

скоплению влаги, вызывающей отслоение, вздутие, образование грибка, 

гниению основания, разрушению стяжки и разрушению плиты перекрытия.  

В нарушение требований пункта 1 статьи 53 Градостроительного кодекса 

РФ, положения о проведении строительного контроля № 468 от 21.06.2010 

строительный контроль ИП Огнёва А.Г. осуществлен ненадлежащим образом, а 

именно не обеспечен контроль за качеством и соблюдением технологии 

производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, 

устойчивости и долговечности конструкций (пункт 5.4.15 контракта на оказание 

услуги по осуществлению строительного контроля). 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ МБОУ "СОШ № 72" не 

соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств в размере 

4 798,48 тыс. рублей при оплате работ по ремонту кровли на площади 2 200,00 

кв. метров, не обеспечивших ее эксплуатационную пригодность. 

МБОУ "СОШ № 73" - капитальный ремонт крыши, фасада, пищеблока и 

спортивного зала со вспомогательными помещениями в здании по улице 

Шилкинская, 19. 

Оплата контракта № 975/084-0016/25 от 17.03.2025, заключенного между 

МБОУ "СОШ № 73" и ООО СК "Фелис Групп" произведена в сумме 43 106,14 

тыс. рублей на основании актов о приемке выполненных работ формы КС-2, в 

которых не раскрыты позиции с указанием объемов, содержания и стоимости 

фактически выполненных работ на определенных этапах капитального ремонта 

здания, что не позволяет проверить объемы и стоимость оплаченных работ на их 

соответствие сметной документации. 

Исполнительная документация (акты освидетельствования скрытых работ, 

исполнительные схемы и чертежи и др.), сертификаты и паспорта соответствия 

на примененные строительные материалы и конструкции, отсутствуют. 

По результатам строительно-технической экспертизы, проводимой ИП 

Самсоненко О.В., определены фактически выполненные объемы работ.  

В нарушение требований статьи 309, пункта 1 статьи 743 Гражданского 

кодекса РФ подрядчику ООО СК "Фелис Групп" оплачено за фактически 

невыполненные работы в общей сумме 14 787,96 тыс. рублей. 

Контрольными осмотрами и выборочными обмерами в МБОУ "СОШ 

№ 73" установлено следующее. 

ООО СК "Фелис Групп" выполнено устройство верхнего слоя кровельного 

покрытия из ПВХ-мембраны по разуклонке из утеплителя, уложенного поверх 

поврежденного отслужившего покрытия кровли без его демонтажа из 

наплавляемого материала. 

Закрытие старой кровли новым верхним слоем кровельного покрытия без 

замены всех изношенных и переувлажненных элементов кровли ведет к 

скоплению влаги, вызывающей отслоение, вздутие, образование грибка, 

гниению основания, разрушению стяжки и последующему разрушению плиты 

перекрытия.  
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Работы по устройству ограждения кровли перилами не выполнены; 

отсутствует заведение кровли из ПВХ-мембраны на парапет; ПВХ-мембрана 

уложена с многочисленными видимыми складками. 

На кровле складирован строительный материал. Пожарный выход на 

кровлю (деревянная дверь) закрыт куском ПВХ-мембраны, выход на кровлю 

осуществляется через деревянную дверь.  

Работы по монтажу металлических противопожарных выходов на кровлю 

в количестве 6 штук не выполнены. Существующие деревянные двери выхода на 

кровлю не соответствуют противопожарным нормам. 

В нарушение требований пункта 7.6 СП 4.13130.2013 "Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" 

не установлены противопожарные двери для выхода на кровлю школы. 

На штукатурном слое фасада здания школы многочисленные трещины; 

разводы на окрасочном слое, отличия по цвету. Оконные блоки из ПВХ частично 

закрашены фасадной краской. Окрасочный слой и штукатурный слой на фасаде 

здания школы местами шелушится и отслаивается. Работы по ремонту 

цокольной части фасада здания школы не завершены. 

Спортивный зал школы по состоянию на 12.02.2026 не эксплуатируется. 

В спортивном зале МБОУ "СОШ № 73" нагревательные приборы и 

трубопроводы, выступающие из плоскости стен, не закрыты щитами или иными 

средствами, исключающими ожоги и другие возможные травмы обучающихся. 

В нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 41 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской 

Федерации", не обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей общеобразовательную деятельность. 

Во вспомогательных помещениях пищеблока установлены старые ванны и 

мойки. Полы в помещениях пищеблока не очищены от строительного раствора; 

отсутствует плинтус; щели в примыканиях пола к стенам; волосяные трещины 

на отделке стен; внутренняя отделка в отдельных помещениях пищеблока не 

завершена.  

Не завершены работы по ремонту системы водоснабжения и 

водоотведения в пищеблоке. 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ МБОУ "СОШ № 73" не 

соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств в общей 

сумме 42 692,99 тыс. рублей, в том числе: 

18 544,54 тыс. рублей при оплате работ по капитальному ремонту кровли, 

не обеспечивших ее эксплуатационную пригодность; 

3 302,74 тыс. рублей при оплате работ по ремонту фасада и отмостки 

здания школы; 

7 525,63 тыс. рублей при оплате работ по ремонту спортивного зала и 

вспомогательных помещений спортивного зала; 

13 320,08 тыс. рублей при оплате работ по ремонту помещений пищеблока 

школы. 
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По результатам контрольного мероприятия на имя начальника 

управления по работе с муниципальными учреждениями образования 

администрации города Владивостока, директора муниципального 

казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений г. Владивостока", директоров МБОУ СОШ №№ 2, 72, 73 

внесены представления. 

 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 

города Владивостока 

М.В. Быкова 

 

 
 

 

 

 

 


