
Информация  

по результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Лицей № 3 г. Владивостока" за 2025 год, а также проверки 

результативности использования бюджетных средств на проведение 

капитального ремонта зданий и благоустройство территории учреждения 

за 2023-2024 годы 

(Отчет утвержден решением коллегии Контрольно-счетной палаты города Владивостока протокол № 7 от 17.07.2026)  
Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей № 3 г. Владивостока". 

Проверяемый период деятельности: 2025 год, в части проведения работ 

по капитальному ремонту 2023-2024 годы. 

По результатам проверки установлено следующее.  

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания и 

содержания имущества на 2025 год составил 95 502,85 тыс. рублей. 

В соответствии с отчетом об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год на оплату судебных 

расходов направлено 163,88 тыс. рублей. Оплата судебных расходов по делу, 

принятому не в пользу МБОУ "Лицей № 3" вследствие несвоевременной оплаты 

им подрядных работ, является несоблюдением принципа эффективности 

использования субсидии на выполнение муниципального задания, 

определённого статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Установлено расхождение между количеством учащихся, которым 

предоставлено бесплатное питание, и посещаемостью учащихся, что позволяет 

сделать вывод о недостаточном контроле ведения табелей учета питания 

учащихся и, как следствие, недостоверном формировании сводных отчетов по 

питанию. Всего за услуги питания фактически отсутствующих учащихся 

начальных классов за 4-й квартал 2025 года оплачено 7,88 тыс. рублей. 

Допущены нарушения бухгалтерского учета: 

- бланки документов об основном общем, среднем общем образовании, 

медаль оприходованы по бухгалтерскому учету на общую сумму 26,31 тыс. 

рублей на 8 рабочих дней позже установленного срока; 

- на забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" МБОУ 

"Лицей № 3" не учтена независимая гарантия в сумме 374,67 тыс. рублей, 

предоставленная учреждению в качестве обеспечения исполнения контракта; 

- имеются случаи несвоевременного оприходования основных средств по 

бухгалтерскому учету на общую сумму 1 704,22 тыс. рублей; 

- приняты к бухгалтерскому учету основные средства не по их 

первоначальной стоимости - поставлены на учет по усредненной стоимости, 

полученной путем деления общей стоимости основных средств на их 

количество; 

- списано электрическое оборудование с баланса со счета 101.24 "Машины 

и оборудование – особо ценное движимое имущество" в общей сумме 

1 060,71 тыс. рублей и не поставлено на учет на забалансовый счет 02 

"Материальные ценности на хранении" в связи с физическим или моральным 
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износом и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего 

использования, до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения); 

- объекты движимого имущества (2 многофункциональных устройства, 

28 ноутбуков) учтены на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в 

пользование" по стоимости ниже на 1 877,16 тыс. рублей стоимости, указанной 

(определенной) передающей стороной (собственником); 

- многофункциональная спортивная площадка, спортивный инвентарь и 

оборудование, полученные МБОУ "Лицей № 3" в рамках договора 

пожертвования, в качестве объекта нефинансовых активов стоимостью 

4 844,60 тыс. рублей к бухгалтерскому учету не приняты;   

- нежилые помещения, переданные МБОУ "Лицей № 3" в безвозмездное 

пользование для организации кружковой работы и спортивной секции, не учтены 

на забалансовом счете 26 "Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование".  

В нарушение пункта 3.2 договоров аренды нежилых помещений от 

11.11.2024 и от 01.09.2025, заключенных между МБОУ "Лицей № 3" и 

АНО "Центр развития "Радость", имеются случаи несвоевременного 

выставления МКУ "Централизованная бухгалтерия" счетов на перечисление 

арендной платы.  

Установлены случаи несвоевременного внесения АНО "Центр развития 

"Радость" арендной платы, что также является нарушением пункта 3.2 договоров 

аренды нежилых помещений от 11.11.2024 и от 01.09.2025. МБОУ "Лицей № 3" 

не направило в адрес АНО "Центр развития "Радость" требования об уплате пени 

за нарушение сроков внесения арендной платы на сумму 4,31 тыс. рублей и 

2,56 тыс. рублей соответственно.  

Выявлено несвоевременное внесение ООО "Альянсгрупп" арендной 

платы, что является нарушением пункта 4.3 договора аренды нежилого 

помещения от 31.03.2025 между МБОУ "Лицей № 3" и ООО "Альянсгрупп". 

МБОУ "Лицей № 3" не направило в адрес ООО "Альянсгрупп" требования об 

уплате неустойки за нарушение сроков внесения арендной платы на общую 

сумму 1,26 тыс. рублей.  

В нарушение статьи 11 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 

"О бухгалтерском учете" в 2025 году при инвентаризации не выявлены 

расхождения между фактическим наличием объектов и данными регистров 

бухгалтерского учета, в результате чего не обеспечена достоверность данных 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности учреждения. Так, 2 объекта 

недвижимого имущества, числящиеся на балансе МБОУ "Лицей № 3" общей 

балансовой стоимостью 950,30 тыс. рублей, фактически отсутствуют. 

Оборудование, установленное в рамках контракта по капитальному 

ремонту здания, клуб-столовая, гараж на общую сумму 1 091,84 тыс. рублей 

(водонагреватели, установка повышенного давления), не принято к 

бухгалтерскому учету.  

Выявлены нарушения при использовании и учете муниципального 

имущества. 
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В нарушение пункта 3 статьи 298 Гражданского кодекса РФ, пункта 3 

статьи 11 муниципального правового акта города Владивостока № 168-МПА 

"Положение о способах управления и распоряжения муниципальным 

имуществом города Владивостока" от 30.07.2009 МБОУ "Лицей № 3" без 

распоряжения собственника (УМС) передано в безвозмездное пользование:  

ООО "РСК" - недвижимое имущество, особо ценное движимое имущество 

(оборудование столовой), в том числе технические средства сервиса школьного 

питания подсистемы "Школьное питание Приморского края" Информационной 

системы "Цифровое Приморье" для организации питания учащихся и персонала; 

четырем пользователям – недвижимое имущество для организации 

кружковой работы и спортивной секции. 

В нарушение статьи 6 муниципального правового акта города 

Владивостока № 168-МПА от 30.07.2009 ООО "Альянсгрупп" пользовалось 

недвижимым имуществом МБОУ "Лицей № 3" общей площадью 1 кв. метр с 

16.02.2026 и по настоящее время для организации дополнительного питания 

обучающихся и работников через торгово-сервисный автомат без заключения 

договора аренды нежилого помещения на новый срок и без согласия УМС на 

заключение договора аренды, без проведения торгов. В результате 

недополученная арендная плата МБОУ "Лицей № 3" составила в общей сумме 

11,43 тыс. рублей. 

В нарушение пунктов 4, 6 статьи 1 Федерального закона № 218-ФЗ от 

13.07.2015 "О государственной регистрации недвижимости" до настоящего 

времени МБОУ "Лицей № 3" не оформлена государственная регистрация права 

в отношении 4 объектов недвижимого имущества, числящихся на балансе 

учреждения на счете 101.12 "Нежилые помещения (здания и сооружения) - 

недвижимое имущество учреждения", общей балансовой стоимостью 

17 572,02 тыс. рублей.  

В нарушение статьи 210 Гражданского кодекса РФ, пункта 6 статьи 9.2 

Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 "О некоммерческих организациях" 

МБОУ "Лицей № 3", начиная с 2017 года и по настоящее время, понесло расходы 

в общей сумме 84 048,93 тыс. рублей на ремонт и оснащение оборудованием, 

мебелью здания клуб-столовая, гараж, которое не оформлено как муниципальное 

имущество и не внесено в реестр муниципального имущества.  

Установлены многочисленные нарушения при производстве работ по 

капитальному ремонту учебного корпуса; здания клуб-столовая, гараж; 

благоустройству территории и спортивной площадки МБОУ "Лицей № 3". 

В нарушение пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса РФ объем и 

стоимость работ по благоустройству территории и работ по благоустройству 

спортивной площадки, оплаченные ООО СК "Фелис Групп" в рамках 

дополнительного соглашения к контракту № 975/274-023/24 от 01.03.2024 и 

дополнительного соглашения к контракту № 975/274-108/24 от 18.10.2024, не 

соответствуют технической документации (не подтверждены исполнительной 

документацией), определяющей объем, содержание работ и смете, 

определяющей цену работ. 
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Как следствие, в нарушение требований статьи 309, пункта 1 статьи 746 

Гражданского кодекса РФ, части 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ от 

16.12.2011 "О бухгалтерском учете" ООО СК "Фелис Групп" неправомерно 

оплачено: 

- 1 040,00 тыс. рублей за увеличенные объемы работ по разработке и 

вывозу грунта, увеличенные объемы щебня при устройстве щебеночного 

основания под асфальтобетонное покрытие; 

 - 3 510,45 тыс. рублей за дополнительные объемы работ по разработке, 

погрузке и перевозке грунта при выполнении работ по устройству 5 подпорных 

стен. 

В нарушение статьи 309, пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса РФ, 

части 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ от 16.12.2011"О бухгалтерском 

учете", условий контракта № 975/274-058/24 от 02.07.2024 ООО СК "Фелис 

Групп" оплачены непредвиденные работы и затраты, определенные в 

процентном отношении от итоговой стоимости работ, без указания их 

наименования, в отсутствие документов, подтверждающих их необходимость, 

фиксирующих объемы фактически выполненных работ и обосновывающих 

расчеты стоимости непредвиденных затрат на общую сумму 1 913,13 тыс. 

рублей.       

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ МБОУ "Лицей № 3" не 

соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств при 

оплате ООО СК "Фелис Групп" за выполненные работы в общей сумме 

6 361,05 тыс. рублей, из них: 

358,79 тыс. рублей – по устройству покрытия из плиток 

поливинилхлоридных в спортивном зале, не подлежащих практическому 

применению из-за едкого химического запаха, впоследствии демонтированных; 

1 425,02 тыс. рублей - по установке бортового бетонного камня, 

утратившего эксплуатационную пригодность в период гарантийного срока; 

4 577,24 тыс. рублей - на приобретение неэксплуатируемого грузового 

подъемника. 

По результатам анализа локальных сметных расчетов, выполненных ООО 

СК "Фелис Групп" в рамках дополнительных соглашений к заключенным 

контрактам, а также по результатам контрольных осмотров и обмеров 

результатов выполненных работ установлено, что в нарушение требований 

статьи 309, пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ МБОУ "Лицей № 3" 

произведена оплата подрядчику ООО СК "Фелис Групп" за фактически 

невыполненные работы в 2024 году на общую сумму  36 020,99 тыс. рублей. 

Кроме того, ООО СК "Фелис Групп" не произведен возврат за реализацию 

металлолома в сумме 94,21 тыс. рублей МБОУ "Лицей № 3", предусмотренный 

по итогам акта формы КС-2.  

В нарушение требований пункта 1 статьи 53 Градостроительного кодекса 

РФ, положения о проведении строительного контроля № 468 от 21.06.2010 

строительный контроль ООО НИЦ "Импульс-ДВ" осуществлен ненадлежащим 

образом.  
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Недостатки и нарушения во время проведения работ по капитальному 

ремонту строительным контролем не фиксировались; не оформлялись 

письменные замечания и предписания в адрес подрядчика ООО СК "Фелис 

Групп"; не освидетельствованы скрытые работы.  

В нарушение пункта 8 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", пункта 4.1 

"Рекомендаций по безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных 

сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и 

инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий с обучающимися" не обеспечена 

безопасность обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей общеобразовательную деятельность: 

1) монтаж бортов хоккейной коробки произведен на твердое основание из 

асфальтобетона. Дополнительные элементы жесткости (укосины) хоккейной 

коробки повсеместно имеют слабую фиксацию к основанию из асфальта.  

Крепление укосин к асфальту не обеспечивает необходимой подвижности 

и амортизации. При сильных ударах или температурных расширениях 

конструкции это может привести к её деформации или даже обрушению, что 

создаёт риск травматизма для людей.  

В нарушение требований пунктов 5.1, 5.5 ГОСТ Р 56199-2014 "Объекты 

спорта. Требования безопасности на спортивных сооружениях образовательных 

организаций" крепление спортивного оборудования, МАФ и ограждения не 

обеспечивают безопасность учащихся, находящихся на территории спортивной 

площадки МБОУ "Лицей № 3". Установленные на футбольном поле футбольные 

ворота не закреплены; 

2) в нарушение требований пункта 5.1.3.7 ГОСТ Р 70091-2022 "Крышки и 

решетки водоотводных лотков и лотков для прокладки инженерных 

коммуникаций" отдельные стальные решетки на водоотводных лотках 

закреплены с недостатками и имеют следы расхождения, что привело к их 

смещению.  

Недостатки на водоприёмных лотках на стадионе МБОУ "Лицей № 3" не 

обеспечивают безопасность учащихся во время нахождения на стадионе, так как 

это может привести к травмам из-за наличия острых элементов; 

3) защитные экраны на регистры отопления в тренажерном зале и 

обеденном зале, предусмотренные проектной документацией, не установлены.  

В нарушение требований, установленных пунктом 11.2.1 "СП 31-112-2004. 

Свод правил по проектированию и строительству. Физкультурно-спортивные 

залы. Часть 2", нагревательные приборы и трубопроводы в спортивном зале 

МБОУ "СОШ № 2", выступающие из плоскости стен в пределах 2 метров от 

пола, не закрыты щитами или иными средствами, исключающими ожоги и 

другие возможные травмы занимающихся; 

4) на школьном стадионе во время игр, тренировок, прогулок люди 

постоянно находятся в зоне откоса. Неукрепленный георешеткой склон 

нестабилен, даже небольшой дополнительный фактор (дополнительный вес 

после дождя, вибрация от шагов) может спровоцировать сдвиг камней и грунта. 
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Это создаёт прямую угрозу травматизма, повреждения оборудование или 

покрытие поля; 

5) жилой дом, веранда и мансарда по ул. Опорная, 4 не эксплуатируются, 

состояние неудовлетворительное; огорожен забором "сетка-рабица", 

установлена калитка, доступ свободный. Пристройка к дому разрушена. Имеется 

беспрепятственная возможность проникновения учащихся в разрушенный 

жилой дом, что создает риск травматизма детей. 

По результатам контрольного мероприятия на имя директора 

МБОУ "Лицей № 3 г. Владивостока", директора МКУ "Централизованная 

бухгалтерия образовательных учреждений г. Владивостока" внесены 

представления. 

Направлены информационные письма курирующему заместителю 

главы администрации, в Управление муниципальной собственности 

г. Владивостока.  
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